

UR-kommuners leverancer og progression, Midtvejsstatus pr. 110219

astra*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ultimo 2019	Forventet skriveproces	
Leverance:	Tilsagnsbrev underskrevet	2 koordinatører	Ønskesituation for naturfagsområdet skitseret	Ledelsesmæssig opbakning evt. via styregruppe	Involvering af "gode kræfter" evt. via følgegruppe	Synergier sikret via "krog" i kommunens planstrategi (OBS 21.11.19)	Politisk opbakning fx. via politikere med til Midtvejsseminar	Strategi og plan for implementering færdig	Politisk forankring via politikere med til slutseminar	Strategi og plan politisk vedtaget i kommunalbestyrelse	Start	Slut
Vest-klynge												
Fredericia	X	X	X	X		X*	X				Maj 19	
Kolding	X	X	X	(X)	X		X				Maj 19	Sep 19
Skive	X	X	X	X							Apr 19	Sep 19
Sønderborg	X	(X)	(X)				(X)				-	Nov 19
Vejle	X	X	X	(X)	(X)		X	(X)		X	Sep 17	Feb 18
Øst-klynge:												
Dragør	X	X	X	X	X		X				Sep 18	Forår19
Furesø	X	X	(X)	X	X		X					
Høje-Taastrup	X	X	X								Jan 19	Okt 19
Kalundborg	X	X	X	X	X		X				Nov 18	Maj 19
Odsherred	X	X	X								NU	NU
Sorø	X	X	X	(X)	(X)	(X*)	X				Mar 19	Jan 20

*Verdensmål i kommunens Visionsplan/planstrategi